

PROJEKTPLAN FÖR FÖRENINGEN ÖFOLKET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022.



Gemensamma arbetsdagar

Första lördagen i månaderna maj till och med september skall vi planera för gemensamma arbetsdagar för de olika arbetsgrupperna. Alla medlemmar och även icke medlemmar som är intresserade av att delta i öfolkets aktiviteter är då välkomna. Information om detta kommer att läggas ut på öfolkets egen hemsida och på öfolkets Facebook-sida.

Återuppbyggnad av uthus

En stor del av föreningens arbete kommande år rör projektet med uthusbyggnationen. Erforderliga tillstånd och planeringen för bygget är klara så bygget kan nu komma i gång på allvar. Nedan listas de första etapperna i byggnationen.

- Kontakter med arbetsförmedling och kommun för att få klart med snickare och hantlangare till bygget.
- Materialtransporter ut till ön.
- Grundläggning och stombyggnation
- Övrig byggnation

I arbetsgrupperna fortsätter underhåll och färdigställande av påbörjade projekt från tidigare år.

Husgruppen

Planeringen är i korthet följande:

- Byta ut installerade elkontakter till äldre typ (införskaffade under 2019).
- Inreda lilla rummet.

Omgivningsgruppen

Planeringen är i korthet följande:

- I samråd med kommunen verka för iordningställandet av området vid norra bryggan. Detta innefattar uppförande av anslagstavla med besöksinformation, plats för hjärtstartare, mulltoa, soputrymme och

grillplats samt att bryggan skall förses med trappor ned i vattnet och röjning och planering för en badplats intill bryggan.

- I samråd med kommunen verka för röjning och underhåll av befintliga märkta stigar och nyanläggning av spänger till Torskön och yttersta udden i öster.
- Färdigställa täckningen av jordkällarens tak och sidor.
- Färdigställa gärdesgårdsbygget på östra sidan av tomten.

Trädgårdsgruppen

Planeringen är i korthet följande:

- Fortsatt odling av blommor, bär och grönsaker i de befintliga trädgårdslanden. Äldre sorter av fröer och plantor skall prioriteras, En del av odlingen skall göras i befintliga pallkragar. Några nya kommer även att införskaffas. Vita vinbärsbuskar, fler perenna grönsaker och marktäckande åkerbär och smultron i stället för jordgubbar är en del av planerna för årets odling.
- Fortsatt klippning och slåtter av gräsytor och ängsmark.
- Utökning av klippta gräsytor mellan trädgårdsland och blivande uthus.
- Ordna stabilare rosenspaljé och göra snyggare gångar och avgränsning av odlingslanden.
- Införskaffa en grupp med trädgårdsmöbler i äldre stil.

Dokumentations- och informationsgruppen

Planeringen är i korthet följande:

- Friläggning av husgrunden för det andra boningshuset som en gång fanns på ön och även uppsätta en informationstavla där.
- Fortsatt insamling och presentation av historik över Storön i äldre tider samt också över tiden med Öfolket. Genomgång och komplettering av informationspärmen i stugan och på befintlig informationstavla.
- Fortsatt underhåll och utveckling av hemsidan.